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Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – 
etap II”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25 a 
58-200 Dzierżoniów 

tel. +48 74 832 37 01 do 04 
faks +48 74 832 37 05 
www.wik.dzierzoniow.pl 

Umowa nr JRP/6/2016 

 
Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji san itarnej w Pieszycach” – cz ęść …, wchodz ące w 
zakres projektu pn.: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzier żoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójno ści 

zawarta w dniu …………… r. w Dzierżoniowie pomiędzy:  

Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
adres: ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082,  
reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

a  

…………………………………………………………. 
adres: …………………………………………………… 
NIP: ………………, REGON ……………… 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………/wpisana do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1,  
reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą.  

 

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

                                                
1 Niepotrzebne usunąć 
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§ 1 
Załączniki do Umowy 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej 
umowy według następującego pierwszeństwa: 
1) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1); 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący III część SIWZ (Załącznik nr 2); 
3) Instrukcja dla Wykonawców (IDW), stanowiąca I część SIWZ (Załącznik nr 3); 
4) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości - Załącznik nr 4); 
5) Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujące 

Wykonawców realizujących prace na terenie spółki WiK w Dzierżoniowie wraz z oświadczeniem o ich 
przestrzeganiu (Załącznik nr 5). 

2. W ramach OPZ pierwszeństwo mają zapisy: 
1) Projektów Budowlanych, przed Projektami Wykonawczymi, częścią ogólną OPZ, STWiORB – jeśli 

dotyczą kwestii, których zmiana byłaby zmianą istotną – na podstawie zapisów art. 36a ustawy Prawo 
budowlane; 

2) Części ogólnej OPZ, przed STWiORB, Projektami Wykonawczymi i Projektami Budowlanymi (wg 
kolejności) – jeśli dotyczą kwestii, których zmiana nie byłaby zmianą istotną – na podstawie zapisów 
art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

3. W przypadku gdy poszczególne dokumenty zawierają różne, ale nie wykluczające się zapisy, wszystkie 
zapisy należy odczytywać łącznie. 

4. Każdą rozbieżność (rozumianą m.in. jako sprzeczne zapisy) należy zgłosić do Zamawiającego. 
Ostateczna treść zapisu zostanie wskazana przez Zamawiającego, po ewentualnym zasięgnięciu opinii, 
Inżyniera Kontraktu, Projektanta i Wykonawcy. 

§ 2 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w ramach zadania/zadań* pn.:  
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolnej w Pieszycach.  
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnej w Pieszycach.  
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Starej i Okrzei w Pieszycach.  
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowej Dolnej w Pieszycach.  
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bocznej w Pieszycach. 
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach. 
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina w Pieszycach. 
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermana w Pieszycach. 
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie w Pieszycach. 
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w Pieszycach. 
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach. 
wchodzącego/ych w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2. Przedmiot Umowy wykonany będzie w oparciu o wiedzę techniczną oraz OPZ (część III Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia), na który składają się Dokumentacja projektowa i Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 
określonego w ust. 1, przy czym zakres robót jest zgodny z Dokumentacją Projektową, Ofertą 
Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy. 

                                                
* Należy usunąć niepotrzebne 
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§ 3 
Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz 
wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane 
także STWiORB lub ST). 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonymi w ST. 

4. Na 21 dni przed planowanym dostarczeniem i wbudowaniem/zamontowaniem materiału lub urządzenia 
Wykonawca przekaże do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wniosek o zatwierdzenie 
materiałów/urządzeń. Zamawiający i Inżyniera Kontraktu mają 14 dni na zgłoszenie uwag lub akceptację. 
Wykonawca nie może wbudować/zamontować materiału lub urządzenia przed otrzymaniem akceptacji 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

5. Wbudowanie/montaż materiałów lub urządzeń niezgodnych z OPZ stanowi podstawę do wstrzymania 
całości lub części (wg uznania Zamawiającego) płatności do czasu ich wymiany na materiały lub 
urządzenia zgodne z OPZ. 

6. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w ST. Wszystkie 
zdemontowane urządzenia i złom należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu. 

7. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.). 

§ 4 
Termin realizacji 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu 
przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentację 
Projektową i wzór Wykazu Środków Trwałych.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty przekazania 
terenu budowy. 

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: ………………… od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 
……………….’ 

4. Poszczególne zadania należy wykonywać w terminach wskazanych w proponowanym harmonogramie 
zamieszczonym w III Części SIWZ tj. OPZ. Zmiana terminów pośrednich wskazanych w ww. 
harmonogramie jest możliwa za zgodą Zamawiającego (po zasięgnięciu opinii Urzędu Miasta 
w Pieszycach), przy czym taka zmiana nie wymaga podpisania aneksu. 

5. Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót do Zamawiającego, po potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakończenia robót. Inspektor nadzoru potwierdzi wpis 
Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót w terminie do 3 dni od daty wpisu. 

§ 5 
Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępny harmonogram 
rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

13. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, potwierdzający termin wykonania zamówienia, 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może zmieniać stosownie do postępu robót, jednak 
bez możliwości jego wydłużania. Wykonawca może skrócić termin zakończenia robót. Skrócenie 
terminu nie jest zmianą umowy i nie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego 
poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy. 

16. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 lub dokona jego 
zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty przedłożenia. 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. W związku z realizacją przez Wykonawcę robót opisanych w § 2., Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe: 
Kwota brutto ………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………… zł) w tym:  
• wartość bez podatku od towarów i usług ………… zł  

(słownie: ……………………………… …………………………………… zł),  
• należny podatek od towarów i usług w wysokości: …………… zł  

(słownie: ………………………… zł) 
2. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu za wykonanie poszczególnych 
odcinków robót, w następującej wysokości*: 

zadanie/kanał odcinek/etap# procent  
Część I: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolnej w 
Pieszycach.  

Sist-S10 90% 
Odtworzenie nawierzchni i 
zieleni, 
Dokumentacja powykonawcza 

10% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnej w 
Pieszycach.  

Sist-S7 43% 
S7-S13 43% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

14% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Starej i Okrzei w 
Pieszycach.  

Ss3ist-Ss18 i trójnik-Ss24 40% 
Ss2ist-Ss13 15% 
Ss1ist-Ss5 i Ss2-Ss8 30% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

15% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowej 
Dolnej w Pieszycach.  

Sist-S7 i S2-S8 80% 
Odtworzenie nawierzchni i 
zieleni, 
Dokumentacja powykonawcza 

20% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bocznej w 
Pieszycach.  

Sist-S5 44% 
S5-S8 35% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

21% 

Część II: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej 
w Pieszycach Sist-S10 70% 

                                                
* Niepotrzebne należy usunąć 
# odtworzenie nawierzchni - dot. nawierzchni utwardzonej (kostka, płytki, asfalt, tłuczeń kamienny) oraz zieleni (drzewa 
i krzewy, humusowanie i obsianie trawą), odtworzenie nawierzchni gruntowej należy ująć wraz z rozbiórką nawierzchni, 
robotami ziemnymi i instalacyjnymi – dla poszczególnych odcinków ; 
Studnie rozgraniczające etapy rozliczane wraz z odcinkiem kanału poniżej studni (w kierunku odbiornika);  
Odgałęzienia boczne należy ująć wraz z kanałem głównym/studnią do którego/której są włączone; 
W ramach każdego z etapów należy ująć niezbędne próby i badania. 
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Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

30% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina w 
Pieszycach 

Sist-S4 40% 

S4-S8 33% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 27% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermana w 
Pieszycach 

Sist -S5 80% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

20% 

Część III: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle 
Górskie w Pieszycach 

Sist-S4 17% 
S4-S8 21% 
S8-S11 14% 
S11-S15 20% 
Odtworzenie nawierzchni i 
zieleni, 
Dokumentacja powykonawcza 

28% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w 
Pieszycach 

W1-S6, S2-S24 i S6-S21 16% 
S6-S11 i S10-S25 16% 
S11-S20 24% 
S11-S28 i S27-S29 9% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

35% 

Część IV: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i 
Kuźnickiej w Pieszycach 

Sistn.-S12 i S10-S69 7% 
S12-S25 8% 
S25-S33 7% 
S33-S42 7% 
S42-S53 8% 
S53-S66 8% 
S22-S77 6% 
S58-S84 7% 
S84-S93 6% 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 36% 

 
4. Załącznikiem do umowy jest Tabela elementów skończonych dla zadania (Załącznik nr 6). 
5. Podstawę do wystawienia faktury cz ęściowej będzie stanowić: 

1) Protokół wykonania elementów – zgodnie z wzorem ustalonym przez Zamawiającego; 
2) w przypadku robót wykonywanych przez zatwierdzonego przez Zamawiającego podwykonawcę 

Wykonawca, dla drugiej i każdej następnej płatności, wraz z fakturą dodatkowo przedkłada: 
a) kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz z poświadczeniem 

Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane przez Podwykonawcę roboty, 
b) kopię przelewu bankowego lub inny dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na konto 

podwykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem), 
c) oryginał oświadczenia podwykonawcy (lub notarialnie poświadczoną kopię) o otrzymaniu od 

Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze podwykonawcy zakres robót. 
6. Podstawę do wystawienia faktury ko ńcowej będzie stanowić: 

1) Protokół odbioru końcowego – zgodnie z wzorem ustalonym przez Zamawiającego; 
2) w przypadku robót wykonywanych przez zatwierdzonego przez Zamawiającego podwykonawcę 

Wykonawca wraz z fakturą dodatkowo przedkłada: 
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a) kopię wszystkich faktur wystawianych przez podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz 
z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane przez 
Podwykonawcę roboty, 

b) kopię wszystkich przelewów bankowych lub inny dowód zapłaty całości wynagrodzenia na konto 
podwykonawcy (wraz z poświadczeniem wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem), 

c) oryginał oświadczenia podwykonawcy (lub notarialnie poświadczoną kopię) o otrzymaniu od 
Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonanie robót. 

7. Wraz z każdą fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony Wykaz Środków Trwałych, po 
jego poprawieniu i uzupełnieniu przez Wykonawcę oraz inne dokumenty wymienione w ust. 5 lub 6. 

8. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi 
zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami 
wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje 
technologiczne (w tym: schematy energetyczne i elektryczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń itp.), 
dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą PB i Ustawą o 
wyrobach budowlanych, a także wyniki badań. 

9. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego w walucie PLN. 
10. Zapłata faktury w walucie PLN, wystawionej prawidłowo zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie 

przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, do siedziby Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wystawiać faktury odrębnie dla każdego z zadań realizowanych na 
zlecenie Zamawiającego, choćby zadania te były realizowane na podstawie tej samej umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany wystawiać odrębne faktury dla kosztów kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych – zgodnie  z dyspozycją Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest  zamieszczać na fakturze wszystkie wymagane przez Zamawiającego 
informacje. 

14. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich robót budowlanych stanowi kwota 
wskazana w ofercie Wykonawcy. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7 
Roboty zamienne, dodatkowe i uzupełniaj ące 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać 
Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji Projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a 

koniecznych do prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego, 
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli 

dokonane one będą na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie 
art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane; 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejności 
wykonania robót, 
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających oraz sposób 
ich zlecania i rozliczania: 
1) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zamiany materiałów 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
2) Roboty dodatkowe są to Roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, o których mowa w § 20 ust. 2 

pkt 1. 
3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek 

mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – 
terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami § 20 umowy. 
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4. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest określana na podstawie złożonej propozycji Wykonawcy (w formie 
Zawiadomienia Wykonawcy o Zmianie) w drodze negocjacji i jest zakończona sporządzeniem Protokołu 
Koniczności i Negocjacji. W szczególności, jeśli zmiana dotyczy zmiany trasy budowanych sieci, zmiana 
wysokości wynagrodzenia jest obliczana proporcjonalnie do zmiany długości sieci. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę 
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej 
umowy. 

§ 8 
Obowi ązki Zamawiaj ącego i Wykonawcy 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 
1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie 
i inwentaryzacja powykonawcza; 

2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane i wykonywane 
jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie 

określonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
2) zapewnienie nadzoru autorskiego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę 

we własnym zakresie) i inwestorskiego, 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) realizacja potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, urządzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, 
umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także zapewnienie 
realizacji obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz wykonanie 
czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST, w tym 
wykonanie prac towarzyszących, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, w zakresie przedmiotu umowy łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i 
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali dostosowanej do dokumentacji projektowej 
w 2 egz. 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację Projektową oraz ST, 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST, 
5) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 
6) odtworzenie wszelkich uszkodzonych w czasie realizacji robót budowalnych sieci, urządzeń, 

instalacji i obiektów, w tym także sieci drenarskich, 
7) odwadnianie terenu (i wykopu) w czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami ST, 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

10) wykonywanie, na własny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i 
chodnikach przechodzących przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i 
bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie 
budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, oraz czystość kół pojazdów wyjeżdżających z 
terenu budowy, 
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11) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 
robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST, 

12) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
14) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy, 
15) zapewnienia obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie punktów osnowy 

geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót oraz wznowieniem, 
uzupełnieniem i stabilizacją granicy pasa drogowego, 

16) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

17) przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
18) przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części 

zamówienia przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 
Kodeksu Cywilnego, 

19) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej 
(kserokopie uprawnień budowlanych, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania 
samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie) dla kierownika budowy i kierowników robót, 

20) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ 
na realizację niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe, 

21) uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego (i ponoszenia wszystkich związanych z tym opłat, 
z wyjątkiem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym); Wykonawca niezależnie od 
sytuacji ma obowiązek wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, nawet 
jeśli z wiedzy Wykonawcy wynika, że zarządca drogi odmówi wydania decyzji;  

22) uzyskanie wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, oraz uzyska wszelkie zezwolenia, 
licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót 
oraz usuwania wad; 
w przypadku poniesienia opłat przez Zamawiającego, odpowiednią kwotą zostanie obciążony 
Wykonawca, poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury VAT – zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami;  

23) ochrona Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień i pokrycie wszystkie koszty w tym 
zakresie; 

24) wycinka wszystkich drzew i krzewów kolidujących z planowanymi robotami oraz uzyskanie 
wymaganych w tym zakresie decyzji (chyba, że decyzja taka została już zamieszczona w OPZ);  

25) zapewnienie dostępu do mediów: woda, prąd i inne; W przypadku korzystania z mediów 
dostarczanych przez Zamawiającego Wykonawca będzie obciążany fakturą VAT; 

26) poinformowanie wszystkich stron, w tym w szczególności właścicieli, użytkowników wieczystych lub 
innych osób dysponujących nieruchomościami na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego 
działkami na których będzie prowadzona inwestycja i budynków przyległych oraz właścicieli 
uzbrojenia podziemnego – z zachowaniem warunków określonych w decyzjach i uzgodnieniach;  

27) przekazanie, na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, 
o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów 
odbioru robót jest uważane jako nie zakończenie robót. 

4. Nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenie ich Zamawiającemu będą 
traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

5. W związku z obowiązkiem Wykonawcy sprawdzenia, na etapie procedury przetargowej, dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, a więc także STWiORB i dokumentacji projektowej, Wykonawca 
na etapie realizacji robót nie może rościć o przedłużenie okresu realizacji umowy lub zwiększenie 
wynagrodzenia w przypadkach, gdyby do złożenia roszczenia miałyby upoważniać ewentualne błędy 
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w dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a widocznymi 
elementami zagospodarowania terenu, 

§ 9 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie Robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, wskazane w § 12. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami budowlami 
personel wskazany przez Wykonawcę we Wniosku Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 
do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami budowlanymi którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót budowlanych będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie/wniosku Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy. 

§ 10 
Teren budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego 
oraz podmiotów trzecich, w tym także wykonujących inne konieczne prace. 

§ 11 
Inżynier Kontraktu 

4. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
5. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
1) …………………………… 
2) …………………………… 
6. Osoba wskazane w ust. 2 działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej ustawa PB). 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany firmy wskazanej w ust. 1 oraz osób wskazanych w ust. 

2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta (w przypadku 
zmiany osób wskazanych w ust. 2) będzie dokonana wpisem do dziennika budowy. 

§ 12 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia 
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1) Kierownika budowy: w osobie: …………………………………… 
2) Kierownika robót budowlanych branży drogowej: …………………………………… 

2. Kierownik budowy oraz Kierownik robót będzie działał w granicach umocowania określonego w ustawie 
PB. 

§ 13 
Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (w całości lub każdego z odcinków) w wysokości 

0,15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia; 
UWAGA: w przypadku gdy Wykonawca w swojej ofercie założył termin zakończenia robót krótszy niż 
maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego kara umowa za opóźnienie w wykonywaniu 
przedmiotu umowy ulega zwiększeniu o 1/n różnicy pomiędzy ceną brutto wskazaną w ofercie 
Wykonawcy, a ceną brutto najtańszej oferty z najdłuższym terminem zakończenia robót, gdzie n jest 
liczbą dni, o które Wykonawca skrócił termin wykonania umowy; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 
lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z 
postanowieniami § 16 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni 
– w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień przerwy, potwierdzony 
wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

4) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym 
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w 
uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

6) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
starannością – w wysokości 0,10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
stwierdzonych powyższych nieprawidłowości; 

7) za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego – w wysokości 0,10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień nie 
realizowanego polecenia; 

8) za wykonanie robót przez podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy 
wykonawcy z podwykonawcą (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny) – 
w wysokości 0,20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia wykonywania 
takich robót oraz w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień pracy 
podwykonawcy; 

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym  
podwykonawcom o ile Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

10) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom - 0,05% wartości przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w 
dokonaniu zapłaty, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w przypadku potwierdzenia wykonywania Robót na 
terenie budowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 0,15% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub zmianę umowy, 

12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany po upływie 10 dni od jej zawarcia - 5% Kwoty Umowy o podwykonawstwo, brutto, 
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13) za wskazanie w Umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni pomimo 
pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 0,10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za każdą nie zmienioną umowę. 

14) ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek nie spełnienia wymagań zatrudnienia 
osób wykonujących wskazane w IDW czynności na umowę o pracę lub za każdy przypadek 
niedostarczenia potwierdzających ten fakt dokumentów – zgodnie z IDW. 

2. Suma kar umownych za naruszenia postanowień umowy wymienione w ust. 1 pkt 1-9 niniejszego 
paragrafu, nie może przekroczyć kwoty równej 25% całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 14 
Podwykonawcy 

1. Z nie mniej niż 14 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej 
dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży Zamawiającemu: 
1) Projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą, 
2) odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron Umowy, 

3) Jednolity Dokument oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Podwykonawcy – 
zgodnie z IDW, 

4) wyliczenie jednoznacznie wskazujące, że płatność dla Podwykonawcy nie przekroczy kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadającej zakresowi robót, jaki Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcy. 

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy 
z podwykonawcą i innych dokumentów wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że 
Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po 
zastosowaniu procedury opisanej w ust. 1. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu, z nie mniej niż 14 dniowy wyprzedzeniem, projekt zmiany do umowy o 
podwykonawstwo, jaka zamierza zawrzeć. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu 
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zmiany do umowy, może zgłosić pisemny sprzeciw do proponowanych zmian umowy. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, 
uważa się za akceptację zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 
14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Podwykonawcą, 
powinien zażądać od niego zaakceptowania, bez zastrzeżeń, niniejszej Umowy, wraz ze wszystkimi 
załącznikami; 

11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

12. Zamawiający nie zastrzega, żadnych robót kluczowych w zakresie których wymagałby wykonania ich 
przez Wykonawcę osobiście. 

13. Procedura zmiany Podwykonawcy lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy wymaga wykonania 
wszystkich powyższych czynności jak przy zatwierdzaniu Podwykonawcy. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

15. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

16. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych 
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. W takiej 
sytuacji Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z kolejnej płatności 
przysługującej Wykonawcy. 

§ 15 
Zasady Odbioru Robót 

1. Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, obowiązany jest 
zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości i gotowości 
do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

2. Odbiór końcowy odbędzie się odrębnie dla każdego z zadań. 
2. Zamawiający wyznaczy termin spotkania i powoła komisję w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
3. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół wykonania elementów lub Protokół Odbioru 

Końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

4. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w 
szczególności osobno wydzielone dokumenty niezbędne do złożenia w organach nadzoru budowlanego 
– zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i Prawem budowlanym. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w trakcie obowiązkowej kontroli przeprowadzonej przez 
właściwy organ, Zamawiający wymierzoną karą obciąży Wykonawcę. Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do potrącenia tej kary z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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6. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wady. 

7. W przypadku gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentów nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający (w porozumieniu z Wykonawcą) wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego. 

8. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy. 
9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin; 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma 
prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich 
usunięciu. 

§ 16  
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym ostatniego z zadań. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Gwarancja i rękojmia dotyczą wszystkich robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wszystkich 

zamontowanych/dostarczonych materiałów i urządzeń.  
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminach, o których mowa w §5 ust.1 i ust. 2, Karty 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli 
ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie 
określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich 
usunięcie. 

§ 17 
Zabezpieczenie Nale żytego Wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi …………………PLN (słownie złotych: 
……………………………………………………………………………………….) w formie 
………………………………………… 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych 
wysokościach i terminach: 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót;  
2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu 

gwarancji i rękojmi za wady. 
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 
mowa w ust 2 pkt 1) niniejszego paragrafu w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 ust. 3 
Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu, w 
terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz nie później niż na 28 dni przed upływem ostatniego dnia 
obowiązywania dotychczasowej gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszystkich wad w terminie poprzedzającym o 28 dni datę upływu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania, to Wykonawca przedłoży odpowiednio okres ważności 
Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 

6. Zamawiający może zgłosić żądanie wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy we 
wszystkich przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności: 
1) jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania, w sytuacji gdy będzie to 

wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej 
kwoty Zabezpieczenia Wykonania; 

2) jeżeli Wykonawca nie zapłaci Zamawiającemu kwot należnych z jakiegokolwiek tytułu dot. 
przedmiotowej umowy; 

3) nie usunięcia przez Wykonawcę wady w terminie do 42 dni od otrzymania zgłoszenia wady; 
4) zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy, niezależnie od tego czy oświadczenie woli w tym zakresie dotarło do Wykonawcy. 

§ 18 
Odst ąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §4 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przystąpił 

do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
3) czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
Projektową lub ST, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 

6) Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem dłuższym niż 20 dni od ustalonego harmonogramu. 
Odstąpienie takie nie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i 
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 

7) wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne; 
8) suma kar umownych osiągnęła 25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy; 
9) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane we wniosku Wykonawcy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 5 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 
ust. 10 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, 
określonych w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w terminie 21 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy. 

4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia woli w tym zakresie, 
zawierającego wskazanie przyczyn odstąpienia. 
 

§ 19 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i 
uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które 
mogą się wydarzyć osobom trzecim, wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie 
będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winno ubezpieczać każdą ze Stron Umowy 
oraz podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w 
skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. 

4. Ubezpieczenie robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 110% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowiącą pełen koszt odtworzenia, łącznie 
z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 

5. Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki powstałe wskutek 
zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub 
jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a także, inspektorów nadzoru i przedstawicieli 
Zamawiającego, przebywających na terenie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyższych ustępach, 
przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego 
odbioru jej przedmiotu. 

7. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn. obejmie ochroną 
ubezpieczeniową szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej Umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia 
upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, 
nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat składki 
ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia, o którym 
mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 20 
Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 
umowy, pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiła jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców; 

c) na podstawie innych postanowień umownych, 
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter 
umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; lub 
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia ogólnego 
charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, 
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 3); 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy 
w świadczeniu usługi. 
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Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia 
się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu 
współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań. 

7) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania 
umowy np.: 

a) przedłużony okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących mieć 
wpływ na prowadzone roboty budowlane, 

b) zmiana ilości robot budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie dało się przewidzieć w 
dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego (np. efekt energetyczny), 

c) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są 
one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy, 

d) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy PB uzgodniona możliwość wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

8) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane lub dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, 
spełniające zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane 

9) nadzwyczajna zmiana cen materiałów budowlanych lub cen paliw; 
10) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 
11) zmiana terminów realizacji innych inwestycji powiązanych z realizacją przedmiotowego zamówienia; 
12) konieczność zmiany Inżyniera Kontraktu lub osób, o których mowa w § 11  i § 12; 
13) zmiany%: 

a) stawki podatku VAT, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim 
przypadku Wykonawca musi wykazać ilościowo wpływ ww. zmian na wysokość wynagrodzenia. 

14) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych które zaczęły obowiązywać po dacie 
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany 

3. Jeśli zajdą okoliczności, wskazane w ust 2 aneks może dotyczyć zmiany terminu realizacji umowy, 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zapisów umowy wraz z załącznikami, w zakresie których te okoliczności 
dotyczą. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 i 3 jest nieważna. Na miejsce unieważnionych 
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie zmian terminów poszczególnych elementów 
robót i/lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań cząstkowych – jednak bez zmiany terminu 
realizacji określonego w § 4 ust. 3 umowy – nie jest zmianą umowy – nie wymaga podpisania aneksu. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 
robót. 

                                                
% dotyczy wyłącznie umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
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§ 21 
Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy 
Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez 
ostatnią ze stron. 

 
WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJ ĄCY 
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KARTA GWARANCYJNA 
 
GWARANTEM  jest: 
…………………………………………………………. 
adres: …………………………………………………… 
NIP: ………………, REGON ……………… 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………/wpisana do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*,  
reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwana dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą.  

 
UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest: 
Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
adres: ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082,  
reprezentowana przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwana dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

 
Dotyczy: Robót budowlanych pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”  – część …, 
wchodz ące w zakres projektu pn.: „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzier żoniowskiego – etap II”, przewidywanego do dofinanso wania ze środków Funduszu 
Spójno ści  
 
Wykonawca Kontraktu: 
………………………………………………………………………………………………………………… będący 
Gwarantem udziela gwarancji jakości Zamawiającemu: 
Wodoci ągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kili ńskiego 25a, 58-200 Dzier żoniów będącej uprawnionej 
z tytułu gwarancji. 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji jako ści. 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość robót budowlanych wykonanych w ramach zadania/ zada ń* pn.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolnej w Pieszycach.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnej w Pieszycach.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Starej i Okrzei w Pieszycach.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowej Dolnej w Pieszycach.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bocznej w Pieszycach. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina w Pieszycach. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermana w Pieszycach. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie w Pieszycach. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w Pieszycach. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach. 

                                                
* Należy usunąć niepotrzebne 
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wchodzącego/ych w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach 
realizowanych robót budowlanych.  

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 
gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.2. 

4. Okres gwarancji jakości wynosi … (zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……) i rozpoczyna się od dnia 
następnego po odbiorze końcowym. 

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 
o której mowa w art. 5561 § 1 KC. 

§ 2 
Obowi ązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji 
Zamawiający uprawniony jest do: 
1) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad,  

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do: 
1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na 
wolną od wad, 

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o usunięciu wady należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad. 

§ 3 
Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie gwarancji jakości Gwarant zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych 
w odstępach od 6 do 12 miesięcy (wg uznania Zamawiającego) w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 
o nim Gwaranta na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru oraz faxem, z co najmniej 14 
dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 
wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków 
dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, 
w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku 
nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 
egzemplarz protokołu przeglądu. 
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§ 4 
Wezwanie do usuni ęcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od dnia ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 
Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 
1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust.1 

 lub 
2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust.2. 

§ 5  
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu trzech dni od dnia otrzymania 
wezwania, o którym mowa w § 4 lub dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego. Termin 
usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania lub dnia sporządzenia 
protokołu przeglądu gwarancyjnego – TRYB ZWYKŁY . 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu 
gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób 
trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, o czym Zamawiający poinformuje 
Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4, Gwarant zobowiązany jest: 
1) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub od chwili sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, 

2) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w  ciągu 4 dni od chwili  
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego – TRYB AWARYJNY .   

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych w 
ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę bez wcześniejszego wezwania na koszt 
Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne  z chwilą potwierdzenia usunięcia wady przez 
Zamawiającego. 

§ 6 
Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności 
Kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy na roboty budowlane, o których mowa w § 1 
ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA  
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ZASADY DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA, OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJ ĄCYCH PRACE NA TERENIE SPÓŁKI 

WIK W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ICH PRZESTRZEGANIU 

1. Wprowadzenie 
W Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system 
zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy ISO 
9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do podejmowania 
szczególnych działań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Zintegrowana Polityka Zarz ądzania  
Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. 
Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do realizacji 
zobowiązań zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, 
w związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa 
pracowników. 
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3. Zasady ogólne dot. BHP i p.po ż. 
3.1. Wykonawca prac jest zobowiązany przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w 

sposób zapobiegający: 
- wypadkom przy pracy, 
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, 
- chorobom zawodowym, 
- pożarom, wybuchom i eksplozjom, 
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, 
- pogorszeniu środowiska pracy, 
- degradacji środowiska naturalnego 

3.2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych 
i ochronnych, odpowiednich do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń. 

3.3. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 
przez różnych Wykonawców, Wykonawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, poprzez 
wyznaczenie koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich pracowników oraz ustalenie zasad współdziałania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

3.4. Każdy pracownik Wykonawcy (łącznie z kierownictwem), wykonującego prace dla WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie, musi posiadać przeszkolenie w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań 
BHP i ppoż. 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania komórki BHP i p.poż. 
Zamawiającego o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych i zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych wśród swoich pracowników, które wystąpiły podczas wykonywania pracy. 

4. Zagro żenia jakie wyst ępują na terenie Spółki WiK w Dzier żoniowie: 
4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia. 

� Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach 
kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych 
przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich 
rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. 

� Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje i preparaty chemiczne 
(trucizny w laboratorium), stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia . 

� Prace w pomieszczeniu zagłębionym na terenie oczyszczalni ścieków przy kratach 
służących do zatrzymywania ciał stałych, pływających i wleczonych (skratek). 

� Prace wewnątrz zamkniętych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków. 
� Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo 

pod napięciem, za wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 
kV, bezpieczników i żarówek ( świetlówek ). 

� Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 

� Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii 
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

� Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych , które 
krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem. 

� Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
4.2. Powyższe prace wymagają: 

� Bezpośredniego stałego nadzoru. 
� Odpowiednich środków zabezpieczających. 
� Instruktażu przed przystąpieniem do tych prac pracowników – obejmującego 

w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. 
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5. Zabezpieczenie prac po żarowo niebezpiecznych. 
5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem pożarowym 

ponosi Wykonawca tych prac. 
5.2. Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane 

przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne, 
cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo jak prace remontowo 
budowlane, związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku lub na 
przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub 
wybuchu. 

5.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca jest zobowiązany: 
� uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych (na formularzu F-

3/PB-4.4.7), 
� ocenić zagrożenie pożarowe miejsca, w którym te prace będą wykonywane, 
� ustalić rodzaj przedsięwzięć, mających na celu nie dopuszczenie do powstania 

 i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 
� wskazać osobę odpowiedzialną za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg i 

zabezpieczenie miejsca po zakończonych pracach; dokonywać sprawdzeń co godzinę w 
tych miejscach (kontrolowanie powinno odbywać się przez osiem godzin od chwili 
zakończenia prac). 

� zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 
wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do 
powstania pożaru lub wybuchu. 

5.4. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.  

5.5. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega 
na: 
� oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych 

materiałów i zanieczyszczeń, 
� prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach zagrożonych 

wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z 
użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub 
gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich 
dolnej granicy wybuchowości, 

� odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów 
palnych, 

� zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych, wszelkich materiałów 
i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez 
osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi, kocem gaśniczym, 

� sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty 
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego, lub rozprysków spawalniczych, nie 
wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 

� uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, 
kablowych, wentylacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzonych prac, 
  

� zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi 
przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w 
zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi, 

� w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo powinien znajdować się sprzęt 
gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu prac 
niebezpiecznych pożarowo należy poddać kontroli miejsca, w którym prace były 
wykonywane oraz rejony przyległe. 
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5.6. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 
uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

5.7. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy zapoznać osoby, które będą 
prowadziły te prace, z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, 
oraz rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania wybuchu lub 
pożaru. 

5.8. Sprzęt używany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych pożarowo powinien 
być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. 

6. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska 
W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania poniższych zasad, co przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego i pozwoli 
na ograniczanie niekorzystnych wpływów na to środowisko : 

6.1. przestrzeganie przepisów prawnych i zasad ochrony środowiska obowiązujących w tym zakresie 
w Spółce, które dotyczą rodzaju wykonywanych usług / robót budowlanych, 

6.2. odpowiednie postępowanie z odpadami i opakowaniami, zgodnie z Ustawą o odpadach, w tym 
zwłaszcza: 
- segregowanie odpadów, 
- gromadzenie odpadów w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska, 
- przekazywanie odpadów niebezpiecznych (przepracowane oleje, baterie, rtęć, itp.) do utylizacji 

uprawnionym do tego firmom, 
- zagospodarowywanie lub utylizacja jak największej ilości odpadów i ograniczenie ich 

składowania,  
6.3. racjonalna gospodarka energią, zasobami naturalnymi i paliwami, w tym m.in.: 

- ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, takich jak woda i węgiel, 
- ograniczanie ilości paliw zużywanych przez sprzęt i środki transportu, 
- racjonalna gospodarka energią cieplną i elektryczną, 

6.4. ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym: 
- ograniczanie ilości ścieków odprowadzanych do środowiska, 
- ograniczanie emisji spalin do powietrza (kotły grzewcze, sprzęt i środki transportu), 
- zapobieganie przedostawaniu się do środowiska olejów i smarów, poprzez stosowanie 
sprawnych maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu, 
- stosowanie sorbentów w przypadku wycieku substancji szkodliwych dla środowiska, 
- zapobieganie awariom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 

7. Postanowienia ko ńcowe 
7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, na 

terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i p.poż. Spółki w zakresie wszelkich 
spraw związanych z bhp, p.poż. i ochroną środowiska. 

7.2. Pracownicy Spółki WiK będą dokonywali okresowych kontroli przestrzegania stosowanych 
przepisów i wymagań przez Wykonawców. 

7.3. W przypadku powstałych szkód z tytułu nieprzestrzegania powyższych zapisów, podjęte zostaną 
w stosunku do Wykonawców następujące środki: 

- kara umowna, 
- obciążenie za powstałe szkody, 
- rozwiązanie umowy. 

 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA  
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OŚWIADCZENIE 

 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………. 
Adres Wykonawcy: ………………………… 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 

1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie z Ustawą o odpadach, 

2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż., 

3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz 
okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie 
uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
(data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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TABELA ELEMENTÓW SKO ŃCZONYCH: 

Roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzące w zakres projektu 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
 
Zamawiaj ący/Beneficjent : 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Jana Kilińskiego 25a 
58-200 Dzierżoniów 
 

Wykonawca : 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Poz. Nazwa elementu* j.m. Ilość 

Koszt% całkowity 

Koszt 
kwalifikowany 

Koszt 
niekwalifikowany 

część I - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej, ul. Rolnej, ul. Dworcowej Dolnej, ul.  Starej  
i Okrzei i ul. Bocznej” 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Pieszycach 

1 Sist-S10 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

2 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza ……… ……… 

………… 
………… ………… 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Pieszycach 

1 Sist-S7 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

2 S7-S13 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

3 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

……… ……… 
………… 

………… ………… 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej  Dolnej w Pieszycach  

1 Sist-S7 i S2-S8     

2 
Odtworzenie nawierzchni i zieleni, 
Dokumentacja powykonawcza     

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starej i Okrzei w Pieszycach  
1 Ss3ist-Ss18 i trójnik-Ss24     
2 Ss2ist-Ss13     
3 Ss1ist-Ss5 i Ss2-Ss8     

4 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

    

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w  Pieszycach  
1 Sist-S5     
2 S5-S8     

3 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

    

część II – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrze żnej,  ul. Botwina i ul. Hermana w 
Pieszycach” 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrze żnej w Pieszycach  
1 Sist-S10     

2 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

    

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina w  Pieszycach  
1 Sist-S4     
2 S4-S8     
3 Odtworzenie nawierzchni,     

                                                
* Niepotrzebne usunąć 
% w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek wynikających z zaokrągleń należy tego dokonać w ostatniej z 
pozycji w danej części 
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Dokumentacja powykonawcza 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermana w  Pieszycach  

1 Sist -S5     

2 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

    

część III – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. O siedle Górskie i ul. Kopernika w Pieszycach” 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle G órskie w Pieszycach 

1 Sist-S4 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

2 S4-S8 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

3 S8-S11 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

4 S11-S15 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

5 Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

……… ……… 
………… 

………… ………… 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika  w Pieszycach 

1 W1-S6, S2-S24 i S6-S21 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

2 S6-S11 i S10-S25 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

3 S11-S20 ……… ……… 
………… 

………… ………… 

4 S11-S28 i S27-S29 ……… ……… 
………… 

………… ………… 
………… ………… 

5 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

……… ……… 
………… 

………… ………… 
część IV – „Budowa sieci kanalizacji sanitarne j w ul. Zamkowej i Ku źnickiej w Pieszycach”  

1 Sistn.-S12 i S10-S69     
2 S12-S25     
3 S25-S33     
4 S33-S42     
5 S42-S53     
6 S53-S66     
7 S22-S77     
8 S58-S84     
9 S84-S93     

10 
Odtworzenie nawierzchni, 
Dokumentacja powykonawcza 

    

 
  
 


